

dyx-blog 项目进度文档

含封面与目录的正式交付版

dyx-blog 项目文档

生成日期：2026-03-30

目录

- 目录 2
- dyx-blog 项目进度文档 3
 - 1. 项目概述 3
 - 2. 当前功能模块划分 3
 - 前台模块 3
 - 后台模块 3
 - 3. 已完成的关键调整 4
 - 4. 当前进度 6
 - 5. 当前已实现内容 7
 - 6. 当前遗留事项 8
 - 6.1 第一阶段任务 (进行中 / 已完成) 8
 - **第二阶段: 代码精简与数据库迁移 (已完成)** 9
 - **第三阶段: 安全优化与加固 (已完成)** 9
 - **第四阶段: 注释与文档一致性治理 (进行中)** 10
 - **第五阶段: 后续规划 (待开始)** 10

dyx-blog 项目进度文档

1. 项目概述

- 项目名称：dyx-blog
- 项目定位：个人品牌主页 + 求职简历展示 + 博客内容站 + 后台管理系统
- 前端技术：Vue 3、TypeScript、Pinia、Vue Router、Axios、Tailwind CSS、Element Plus
- 后端技术：Spring Boot 3、MyBatis-Plus、MySQL、JWT、本地媒体存储
- 管理方式：前台与后台共用一个前端项目，通过 /dyx-manager 路由分区

2. 当前功能模块划分

前台模块

- 首页
- 关于我（个人资料 + 个人作品 + 荣誉时间线）
- 简历（含 PDF 下载与打印）
- 留言页
- 个人最新动态
- 博客列表
- 博客详情

后台模块

- 登录认证
- 仪表盘
- 访问日志
- 首页首屏管理
- 首页足迹管理
- 首页更新节奏
- 留言管理
- 博客管理
- 动态管理

- 荣誉管理
- 关于我管理
- 简历管理
- 作品管理
- 媒体资源管理
- 系统配置
- 用户管理

3. 已完成的关键调整

- 完成前后台统一路由分区
- 移除独立照片模块，仅保留媒体资源能力
- 将荣誉整合进“关于我”页面展示
- 为“关于我”页面补入个人作品展示区
- 将 About 页个人作品数据源切换为 dyx_work
- 将荣誉区改为横向时间线，并支持鼠标滚轮驱动横向滚动
- 将简历页重构为浅色、可打印版式
- 增加 PDF 简历下载与浏览器打印能力
- 修复公开站点 About / Resume 页面资料加载容错，避免单接口失败导致整页资料为空
- 清理公开站点与后台管理中的提示性说明文案
- 后台荣誉管理新增证书附件字段
- 后台简历管理新增 PDF 简历配置字段
- 后台补齐作品管理页面与真实 CRUD 接口联动
- 后台补齐用户管理列表、新建、编辑、删除能力
- 增加博客总浏览量与全站访问量统计
- 访问日志已记录页面、IP、User-Agent、设备类型与设备名称
- 访问日志后台页面已支持按时间、页面、设备类型与 IP 筛选查询，并支持单条删除与批量删除
- 真实访客 IP 在生产环境依赖代理头透传，本地开发环境通常仅记录 127.0.0.1 或局域网地址
- 仪表盘已改为只展示访问概览，访问日志拆分为后台独立模块
- 公开站点改为页面显式上报访问量，避免单页多接口重复计数
- 修复公开站点移动端导航不可用问题
- 修复后台移动端菜单不显示问题

- 媒体库支持上传文件与导入 backend/uploads 已有文件
- 媒体库支持资源预览与安全删除
- 公开站点图片已支持点击放大查看
- 媒体库已恢复为原图上传 /
选择职责，图片裁剪改为在头像、首页横幅背景图、首页横幅人物图等业务字段中单独处理
- 后台图片裁剪已改用 vue-cropper，支持左侧编辑、右侧业务预览
- 媒体选择流程已拆分为“直接使用”与“裁剪后使用”，由业务表单决定是否打开裁剪弹窗
- 裁剪框当前支持自由缩放，业务预览区会跟随实时裁剪结果自适应更新
- 首页背景图模式在手机端已上提 Hero 文案与 CTA，避免按钮被首屏底部截断
- 前端 Vue 页面与布局文件已去除 Dyx 前缀
- 初始化 SQL 已补入头像、荣誉素材、简历 PDF、个人作品、访问统计与媒体记录
- 首页公开后台入口已移除，改为点击站点标题 5 次进入后台登录页
- 首页横幅已支持后台独立管理文案顺序、背景图与右侧人物图
- 公开首页首屏已调整为全屏沉浸式
Hero，设置背景图时不再叠加模糊遮罩，透明吸顶导航可直接透出背景图
- 前台联系方式已支持按类型生成可点击链接，邮箱 / 电话 / GitHub 可直接跳转
- 前台主题已支持按时间自动切换（08:00 切浅色，18:00 切深色），并保留手动切换记忆
- 浅色模式下的辅助文字颜色已整体加深，提升正文与说明文字可读性
- 首页足迹后台已接入全国完整省 / 市 / 区县三级联动数据，支持完整行政区选择与旧数据回填
- 后台足迹保存已兼容 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 时间格式，修复 LocalDateTime 反序列化失败
- 首页足迹地图已进一步降低已访问区域高亮透明度，弱化覆盖感并保留边界识别
- 首页已补入全局 init loading 覆盖层，首次进入时会以轻量 loading 动画承接首屏初始化过程
- 首页 Hero
已改为优先使用默认配置回退，再在首页数据返回后解析真实配置，降低慢网下首屏空白感
- 首页足迹地图已改为由首页 section 可见状态触发首次初始化，减少首屏无关地图资源抢占
- 首页版权年份已复用时间工具函数，减少页面内零散时间计算
- 博客文章已新增 publishedAt 业务发布时间字段，前后台展示、排序与后台编辑语义已与 updatedAt 分离
- 初始化 SQL 已内置首批 8 篇 PDF 笔记整理博客数据，并按各自最早笔记日期写入 published_at
- 已将首批 8 篇笔记博客正文从纯文本提纲升级为富文本 HTML 排版，并开始补充来源 PDF 页面配图

- 博客正文已升级为富文本编辑与展示，后台改为富文本编辑器，前台详情页改为渲染清洗后的 HTML 正文
- 正在进行全仓库注释与文档一致性治理：前端 API / store / utils / constants / 组件 / 后台页面已完成大面积补注释，后端已开始补齐 admin / media 相关 controller 与 service 实现注释

4. 当前进度

- [x] 完成前端基础脚手架
- [x] 完成后端基础脚手架
- [x] 完成登录认证
- [x] 完成博客、动态、荣誉、项目、作品、个人资料接口
- [x] 完成前后台主要业务页面联调
- [x] 完成作品管理页接入
- [x] 完成后台用户 CRUD
- [x] 完成仪表盘访问统计展示
- [x] 完成独立访问日志模块
- [x] 完成访问日志删除能力
- [x] 完成访问日志筛选查询能力
- [x] 完成文章浏览量累加
- [x] 完成全站访问量记录
- [x] 完成公开资料展示修复
- [x] 完成简历页浅色打印版式与 PDF 下载
- [x] 完成移动端公开导航与后台菜单修复
- [x] 完成媒体上传能力
- [x] 完成已有 uploads 文件导入能力
- [x] 完成媒体安全删除能力
- [x] 完成后台媒体预览能力
- [x] 完成公开站点图片放大预览能力
- [x] 完成关于我页面作品展示与横向荣誉时间线改造
- [x] 完成 Vue 文件去 Dyx 前缀重命名
- [x] 完成文档同步与 PDF 导出更新

- [x] 完成首页 Hero 后台可配置与首屏沉浸式展示修复
- [x] 完成公开站点联系方式可点击跳转
- [x] 完成按时间自动切换深浅色主题
- [x] 完成浅色模式辅助文字对比度修复
- [x] 完成构建验证 (frontend build / backend compile)
- [x] 完成足迹后台全国省市区数据补全
- [x] 完成足迹时间格式解析修复
- [x] 完成首页足迹地图高亮透明度收敛
- [x] 完成首页全局 init loading 接入与首屏回退优化
- [x] 完成首页地图按可见区块延迟初始化
- [x] 完成首页年份展示时间工具复用
- [x] 完成冗余硬编码逻辑清理 (ensureTable/Column)
- [x] 完成数据库初始化脚本整理 (dyx-blog-init.sql)
- [x] 完成 API 返回体 DTO 封装优化
- [x] 完成博客发布时间字段与首批 8 篇笔记博客初始化数据落库
- [] 进行全仓库注释与文档一致性治理 (前端主体已完成, 后端进行中)

5. 当前已实现内容

- 前台已形成 Home / About / Resume / Moments / Blog 五个核心模块
- About 页面已支持头像预览、个人介绍、联系方式、个人作品展示与横向荣誉时间线
- About 页面在移动端已将个人作品区调整为横向滑动卡片, 避免作品列表过长影响后续荣誉区查看
- About 页面使用 Promise.allSettled 拉取资料、作品与荣誉, 降低单接口失败时的空白风险
- 荣誉时间线中的图片支持点击放大, 证书附件支持直接打开
- Resume 页面已支持联系方式、教育经历、工作经历、项目经历、荣誉摘要、PDF 下载与打印当前页
- Resume 页面使用浅色排版, 并在打印时隐藏站点导航
- Moments、Blog 列表与 Blog 详情中的图片已支持点击放大查看
- Blog 列表与详情页已优先展示 publishedAt, 历史数据缺失时回退 updatedAt
- Blog 详情页已展示文章阅读量, 并在打开详情时累加浏览量
- 公开页面已通过 /api/site/visit/{pageKey} 记录首页、关于我、简历、动态、博客列表、博客详情访问量

- Admin Dashboard
页面已展示文章总数、动态数量、荣誉数量、用户数量、博客总浏览量、全站访问量
- Admin Dashboard 页面已保留趋势图、设备分布与热门页面，并移除访问日志长列表
- Admin Visit Logs 页面已支持查看页面、IP、设备类型、设备名称与 User-Agent
- Admin Visit Logs 页面已支持按时间范围、页面、设备类型与 IP 筛选访问日志，并支持单条删除与批量删除
- 访问日志写入会优先解析代理头，并将本地回环 IPv6 地址统一展示为 127.0.0.1
- 是否记录真实公网访客 IP 取决于反向代理 / 网关 / CDN 是否正确透传 X-Forwarded-For 或 X-Real-IP
- Admin Users 页面已支持新建用户、编辑用户、删除用户，并对当前登录账号做前端禁删保护
- 后台用户管理已增加唯一用户名校验、保留当前登录管理员权限、至少保留一个管理员账号等保护逻辑
- 后台登录用户、用户管理、荣誉、作品等 Long 主键已按字符串安全返回，避免前端精度丢失导致编辑/删除异常
- Admin Media 页面已支持上传、导入 backend/uploads 文件、图片 / PDF 预览与删除
- 媒体删除前会做引用检查，避免误删已被个人资料、项目、作品、动态、荣誉或文章使用的文件
- Admin Honors 页面已支持配置封面图、图集和 PDF 证书附件
- Admin Resume 页面已支持配置 PDF 简历
- Admin Posts
页面已支持维护业务发布时间，避免编辑文章时覆盖原始发布日期，并已支持富文本正文编辑
- Blog 详情页已支持渲染经过后端白名单清洗的 HTML 正文
- SQL 初始化数据已补充：
 - 默认头像
 - 默认简历 PDF
 - 福建省职业技能大赛奖状
 - Photoshop 专项职业能力荣誉
 - 校园微视频作品实践
 - 站点访问统计初始记录
 - 首批 8 篇 PDF 笔记整理博客

6. 当前遗留事项

6.1 第一阶段任务（进行中 / 已完成）

> 说明：以下子任务需要串行执行，每个阶段在获得确认后再进入下一阶段。

****访问日志分页与前台 UI 重构****

- [x] 为访问日志功能添加分页查看功能，确保实现完整的分页逻辑，包括页码导航、每页显示数量设置、总页数计算等功能
- 后端：/api/dyx-manager/visit-logs 已支持 page / pageSize，并返回带 total/page/pageSize 的分页数据
- 前端：AdminVisitLogsView.vue 已接入 Element Plus 分页组件，支持切页与动态调整每页数量
- [x] 使用已安装的 skill 对博客页面进行 UI 重构，保持原有页面逻辑不变
- 已经对 Home / BlogList / BlogDetail 的配色、布局与动效做第一轮重构
- 已抽象出 dyx-page-card / dyx-text-*** / 主题变量体系，并通过 DyxTopNav 统一前台导航与主题切换
- [] UI 设计进一步优化（等待确认后继续）：
- 首页进一步增强内容展示吸引力与信息架构清晰度，在现有三屏滚动基础上微调区块层次与布局
- 保持整体简洁、美观、大气的风格，统一深浅色主题下的阴影层次与对比度
- 适度增加 CSS 动画（hover、渐变、卡片浮动等），增强体验但避免过度夸张
- 检查并完善各核心页面在移动端下的响应式表现

****第二阶段：代码精简与数据库迁移 (已完成)****

- [x] ****移除冗余代码****：清理了 AdminServiceImpl、SiteServiceImpl 和 BlogApplication 中重复的 ensureTable 和 ensureColumn 硬编码逻辑。
- [x] ****数据库初始化脚本整理****：当前仓库已统一保留 backend/src/main/resources/sql/dyx-blog-init.sql 作为初始化脚本入口，并同步维护表结构与默认数据。
- [x] ****API 结构优化****：引入 DashboardSummaryDTO、HomeDataDTO、PageResult 等 DTO 统一返回体封装，移除不必要的 Map 嵌套。
- [x] ****性能增强****：后端引入了基于 Spring Cache 的本地缓存机制，优化了前台高频接口的响应速度。

****第三阶段：安全优化与加固 (已完成)****

- [x] ****XSS 防护实施****：引入 Jsoup 库，对留言（纯文本清洗）和文章/动态（富文本白名单清洗）实施落盘前脱敏。

- [x] **RBAC 权限加固**：重构 JWT 体系，将角色 (Role) 纳入 Token 载荷，并在后端实现基于角色的细粒度权限校验。
- 超级管理员 (ADMIN)：拥有所有权限，包括系统配置修改、用户管理、日志删除等。
- 普通管理员 (USER)：仅拥有内容管理权限 (文章、动态等)。
- [x] **敏感信息加密**：引入 AESUtil 对数据库中的 OSS 密钥等敏感配置进行加解密存储。
- [x] **安全头部配置**：通过 SecurityHeaderFilter 实施 CSP、XSS Protection、X-Frame-Options、HSTS 等 Web 安全响应头。
- [x] **隐藏管理入口 (Security by Obscurity)**：
 - 将后台管理路由从 /admin 统一更名为 /dyx-manager，降低被扫描和暴力破解的风险。
 - 同步更新了后端控制器路径、拦截器路径、前端路由、API 模块及导航跳转逻辑。
- [x] **身份验证加固 (Password Hashing)**：
 - 引入 spring-security-crypto 的 BCryptPasswordEncoder。
 - 将用户密码从明文存储升级为强哈希加密存储，并更新了数据库初始化脚本及用户管理保存逻辑。
- [x] **安全审计与日志监控**：
 - 在 AuthServiceImpl 中增加了登录成功、失败 (含 IP 地址) 的详细日志记录。
 - 在 AdminServiceImpl 中增加了对系统配置修改、用户删除等敏感操作的审计日志。
 - 验证了 MyBatis-Plus 和 JdbcTemplate 的参数化查询安全性，确认无 SQL 注入风险。

第四阶段：注释与文档一致性治理 (进行中)

- [x] 前端基础层已统一补充注释：main.ts、router、stores、api modules、utils、constants
- [x] 前端后台页面已完成大面积注释补齐：仪表盘、登录、文章、动态、项目、荣誉、用户、足迹、简历、媒体、留言、资料、访问日志、系统配置、首页 Hero 等
- [x] 前端布局与部分前台页面已补充职责说明与关键函数注释：WebLayout、AdminLayout、Dyx TopNav、BlogListView、GuestbookView 等
- [] 后端注释补齐进行中：已开始补 AdminController、AdminServiceImpl、MediaServiceImpl，仍需继续覆盖 config/common/storage/entity/mapper/dto/vo
- [] 完成后需再次执行构建校验，并确认 diff 中仅保留注释与文档改动

第五阶段：后续规划 (待开始)

- [] **日志监控与异常检测**：建立简单的异常访问频率检测机制。
- [] **自动化测试与部署**：增加核心业务的单元测试，完善构建流程。

- [] ****性能调优****: 针对图片加载、地图渲染等前端性能点进行持续优化。
- 已完成: 首页全局 init loading、首屏 Hero 配置回退、地图按区块可见性延迟初始化、首页时间工具复用